

NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU

Projekta nosaukums:	"Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā - Latvijas komponente"
Projekta īstenotājs:	biedrība "Baltijas Vides Forums"
Projekta reģistrācijas numurs:	LIFE 05 NAT/LV/000100

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums

Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēdes			Finansēšanas līguma/vienošanās	
datums	protokola Nr.	lēmuma Nr.	numurs	datums
30.08.2004	12	§ 3.3		
20.07.2005	9	§ 3.6		
02.09.2005	10	§ 6.2	187	29.09.2005

2. Informācija par projekta finansējuma apjomu

Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums, LVL	Projekta kopējās izmaksas, LVL
Piešķirtā summa	16 246.00
Saņemtā summa	16 246.00
Izlietotā summa	16 246.00
Atlikums	0.00

Detalizēts finanšu pārskats par projekta īstenošanu jā sagatavo izmantojot standarta formu (Pielikums Nr.1 „Projekta īstenošanas finanšu pārskats”).

3. Projekta īstenošanas laiks

No	2005.gada	1.	augusta	līdz	2009.gada	31.	jūlijam
----	-----------	----	---------	------	-----------	-----	---------

4. Iesniegtie projekta izpildes ceturkšņa pārskati

N.p.k.	Iesniegšanas datums	Summa (LVL), par kuru iesniegts pārskats
1.		
2.		
3.		
4.		

LVAFA Audita daļas atzīmes par pārskata pieņemšanu _____	
LVAFA Projekta daļas atzīmes par pārskata pieņemšanu _____	

5. Projekta īss apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgspēju)

Starptautiskā LIFE **projekta mērķis ir** veicināt jūras teritoriju un to bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, iegūstot zinātnisku pamatojumu jūras *Natura 2000* vietu nodibināšanai un sagatavot nepieciešamo dokumentāciju teritoriju pieteikšanai.

Latvijas komponentes ietvaros veicami sekojoši uzdevumi:

- jūras biotopu un sugu (putnu, zivju un zīdītāju) inventarizācija, draudu izvērtēšana, GIS datubāzes izveide;
- apsaimniekošanas plānu un monitoringa pasākumu izstrāde 3 potenciālajām jūras *Natura-2000* vietām;
- sabiedrības informēšana par *Natura-2000*, kā arī par jūras aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības jautājumiem (bukleti, rokasgrāmata, filma, darbs ar medijiem, tikšanās ar sabiedrības pārstāvjiem);
- vispārējā projekta vadība un administrēšana.

Projekta aktivitātes notika gan Latvijā, gan citās Baltijas jūras reģiona valstīs.

Šajā projekta atskaites periodā (2005. gada augusts - decembris) ir sasniegti šādi rezultāti:

- apspriestas un saskaņotas projekta ietvaros veicamo inventarizāciju metodes un laika grafiki;
- izvēlētas teritorijas, kurām tiks sagatavoti dabas aizsardzības plāni;
- sabiedrības informēšanas aktivitāšu ietvaros publicēti informatīvie bukleti, izstrādāta mājas lapa un projekta gaitā veidojamās filmas koncepcija.

Projekta ilgspēja:

Pēc vienotas metodoloģijas tiek veikta biotopu un sugu inventarizācija visās trīs Baltijas valstīs. Šī metodoloģija izveidota tā, lai iegūtie zinātniskie dati būtu integrējami GIS datu bāzes sistēmā un noderīgi jūras dabas aizsardzības plānu izveidei.

6. Projekta pasākumi

Pasākuma nosaukums	Apraksts	Pasākuma rezultāts (ietekme uz sabiedrību, ieguldījums vides aizsardzībā vai vides izglītībā, radītās materiālās vērtības u.c.)	Pasākuma rezultāta dokumentāls apliecinājums
1. Projekta vadība un administrēšana	Veikta koordinēšana projekta aktivitāšu uzsākšanai un izvirzīto uzdevumu sasniegšanai. 2005. gada 27. – 29. septembrī notikusi pirmā projekta partneru kopsapulce, kurā projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar galvenajiem projekta uzdevumiem, apspriests projekta aktivitāšu veikšanas grafiks un sagaidāmie rezultāti. Veikta partneru uzdevumu noteikšana un darbības koordinēšana, t.sk. līgumu slēgšana. Izstrādātas projekta finanšu vadības vadlīnijas. Sagatavotas projekta atskaites par pirmo darbības periodu (no 2005. gada 1. augusta līdz 31. decembrim).	-Izveidotas darba grupas galveno projekta aktivitāšu veikšanai, apzināti galvenie projekta progressa un ieviešanas kontroles pasākumi, atsevišķu aktivitāšu saskaņošana, kur tās pārklājās. - Sagatavoti administratīvā dokumentācija projekta ieviešanai; noslēgti partneru līgumi, līdzfinansētāju līgumi; pakalpojumu līgumi. - Apzināti projekta uzraudzības grupas pārstāvji. - Izskatītas un apkopotas finanšu un aktivitāšu atskaites.	Ziņojums un dalībnieku saraksts no projekta uzsākšanas sanāksmes <i>(skatīt pielikumu)</i>
2. Latvijas puses partneru un projektā iesaistīto interešu grupu koordinēšana	2005. gada 2. novembrī notikusi pirmā nacionālā sanāksme iesaistot vietējās interešu grupas un LIFE projekta Latvijas partneru pārstāvjus. Izklāstīti projekta mērķi, uzdevumi un tuvākā laikā paredzētās aktivitātes. Uzklāstīti iesaistīto pušu izteiktie ieteikumi un intereses attiecībā uz sagaidāmajiem rezultātiem.	Projektā ieinteresētās puses iepazīstinātas ar projektu un iespējām sekot un piedalīties tā ieviešanā. Noteiktas teritorijas, kurām projekta ietvaros veidojami dabas aizsardzības plāni.	Ziņojums no sanāksmes <i>(skatīt pielikumu)</i>
3. Zivju sugu inventarizācija	2005. gada 24. – 27. oktobrī notikusi zivju sugu inventarizācijas darba grupā iesaistīto partneru pirmā sanāksme, kurā apspriesta veicamo inventarizāciju metodoloģija un izpildes grafiks, kā arī praktiski dabā izmēģinātas inventarizācijā izmantojamās metodes un pielietojamais aprīkojums. Veikti pirmie lauka apsekojumi – 3 reiz apmeklēta projekta teritorija pie Kolkas raga.	Saskaņota zivju sugu inventarizācijas metodoloģiju, praktiski izmēģinātas pielietojamās metodes un noteikts darbu izpildes grafiks. Iegūti pirmo apsekojumu rezultāti.	Ziņojums no sanāksmes Ziņojums par zivju sugu inventarizācijas aktivitātēm <i>(skatīt pielikumu)</i>

4. Jūras putnu inventarizācija	2005. gada 21 - 25. novembrī veikta praktiska putnu uzskaites metodikas apmācība starptautiskās putnu aizsardzības organizācijas „Birdlife International” ekspertu vadībā; Notikusi gatavošanās ziemas uzskaites uzsākšanai, kā arī apzināts nepieciešamais inventārs.	Izveidota vienota jūras putnu uzskaites metodoloģija visām projekta ietvaros apsekojamajām teritorijām. Izplānots grafiks un maršruti projekta ietvaros veicamajai uzskaitēi atbilstoši sezonām un efektīvai starptautiskas datu nozīmes ieguvei.	Ziņojums par jūras putnu inventarizācijas aktivitātēm (<i>skatīt pielikumu</i>)
5. Interneta mājas lapas un komunikācijas platformas izveide	Interneta mājas lapas koncepcija apspriesta projekta uzsākšanas sanāksmē. Par interneta mājas lapas izveidi atbildīgais partneris izstrādājis mājas lapas dizainu un partneru komunikācijas platformu, kā arī nodrošinājis mājas lapas izvietojumu internetā.	Sagatavots mājas lapas dizains un nodrošināts tās pieslēgums Internetā (www.balticseaportal.net). Sagatavota komunikācijas platformas tehniskais projekts iesaistīto partneru, ekspertu komunikācijai, datu apmaiņai un savstarpēji saistītu aktivitāšu ieviešanai.	Komunikācijas platformas struktūra (<i>skatīt pielikumu</i>)
6. Filmas koncepcijas izstrāde	Filmu veidošanas komanda iepazinusi ar darba uzdevumu un atbilstoši prasībām apzinājusi filmai nepieciešamo informāciju. Filmu veidošanas komanda tikusi un sazinājusies ar citiem LIFE projektā iesaistītajiem partneriem, lai precizētu un padziļināti noskaidrotu faktus par 20 LIFE filmās rādāmajiem objektiem. Apzinātas kontaktpersonas, tālākai specifiskai informācijas un faktu precizēšanai un sadarbībai.	<ul style="list-style-type: none"> - Izstrādātas pamatidejas 20 video filmu izveidošanai un izveidota filmu struktūra; - Idejas un režisora koncepcija prezentēta visiem LIFE projektā iesaistītajiem partneriem, integrējot un apzinot to idejas un komentārus; - Apzinātas iespējamās filmēšanas vietas un filmēšanas apstākļi. 	Piedāvātā koncepcija 20 īsfilmu veidošanai (<i>skatīt pielikumu</i>)

7. Izmaiņas projekta īstenošanas gaitā

Norādiet izmaiņas (ja tādas radušās) starp iesniegtajā projekta pieteikumā norādītajiem un realizētajiem pasākumiem, paskaidrojiet izmaiņu iemeslus

Veiktās izmaiņas starp iesniegtā projekta pieteikuma anketā norādītajiem un realizētajiem pasākumiem	Izmaiņu iemesli	Izmaiņu sekas
1.		
2.		

8. Publicitāte

Aprakstiet, kāda veida publicitāte bija Jūsu projektam (pievienojiet preses, informatīvos u.c. materiālus).

Publicitātes avots (atzīmēt ar X)	Apraksts (īss apraksts par projekta publicitāti attiecīgajā medijā)	
TV		
Radio		
Prese		Izsūfīts ziņojums preseī par projekta uzsākšanu un paredzamajām aktivitātēm projekta ietvaros.
Internets	X	Baltijas Vides Foruma mājas lapā ir pieejams projekta apraksts un saite uz projekta mājas lapu. http://www.bef.lv/?s=129&t=284 Izveidota projekta mājas lapu. http://www.balticseaportal.net
Citi	X	Izdots un izplatīts projekta informatīvais buklets Sagatavots informatīvais buklets zvejniekiem

9. Kopsavilkums par projekta ietvaros noslēgtajiem līgumiem

NOSLĒGTIE LĪGUMI AR DARBINIEKIEM UN/VAI PAKALPOJUMA SNIEDZĒJIEM					
(pievienot apliecinātas līgumu kopijas, ja tās nav iesniegtas LVAFAs saskaņā ar finansēšanas līguma nosacījumiem)					
N.p.k.	Izpildītājs, līguma priekšmets	Valsts iepirkuma protokola Nr.*	Datums	Summa, LVL	Piezīmes
1.	IK Heidrun Fammler Piedalīties pētnieciskajā darba vadot: - Jūras biotopu un sugu inventarizācijas norisi; - apsaimniekošanas un monitoringa pasākumu izstrādi potenciālajām Baltijas jūras teritorijām. (pielikumā līguma kopija)		10.08.05	2367.66	Daļa no kopējām izmaksām
2.	SIA „Vides filmu studija” (P11) Filmas veidošana; koncepcijas izstrāde (E3) (pielikumā sadarbības līguma kopija un akcijas E3 apraksts)		14.11.05	1880.00	Daļa no kopējām izmaksām
3.	SO „Sociāli Orientētu Projektu aģentūra” (P12) Projekta mājas lapas izstrāde un uzturēšana (pielikumā sadarbības līguma kopija un akcijas E 1 apraksts)		15.11.05	2496.00	Daļa no kopējām izmaksām
4.	Latvijas Ornitoloģijas biedrība (P9) Jūras putnu inventarizācija (A3) (pielikumā sadarbības līguma kopija un akcijas A3 apraksts)		15.11.05	1668.89	Daļa no kopējām izmaksām
5.	Latvijas Zivju resursu aģentūra (P10) Zivju sugu inventarizācija (A5) (pielikumā sadarbības līguma kopija un akcijas A5 apraksts)		21.11.2005	567.64	Daļa no kopējām izmaksām
6.	SIA „Jelgavas tipogrāfija” Informatīvo bukletu maketēšana, dizaina veidošana un iespiešana. (pielikumā līguma kopija)	LM / CA 3 / 1 LM / CA3 / 2	24.11.05	1384.09	

* aizpilda ja līgums noslēgts saskaņā ar likumu „Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”

10. Kopsavilkums par projekta ietvaros paveikto darbu dokumentāciju

AKTI PAR DARBU IZPILDI (pievienot apliecinātās kopijas)					
N.p.k.	Izpildītājs	Darbu veids un izpildes periods	Datums	Summa, Ls	Piezīmes
1.	SIA „Jelgavas Tipogrāfija”	Informatīvo bukletu maketēšana, dizaina veidošana un iespiešana. 24.11.-28.12.2005 (pielikumā pieņemšanas-nodošanas akta kopija)	28.12.05	1384.09	
2.	Heidrun Fammler	Augusts, Septembris un Oktobris (pielikumā laika uzskaites tabulu kopijas)			
3.	Biedrība „Baltijas Vides Forums”	Augusts, Septembris, Oktobris, Novembris un Decembris (pielikumā laika uzskaites tabulu kopijas)			
4.	Latvijas Ornitoloģijas biedrība	Septembris, Oktobris, un Novembris (pielikumā laika uzskaites tabulu kopijas)			
5.	Latvijas Zivju resursu aģentūra	Oktobris un Novembris (pielikumā laika uzskaites tabulu kopijas)			

11. Kopsavilkums par projekta ietvaros uzceltajiem objektiem

AKTS PAR BŪVES NODOŠANU EKSPLUATĀCIJĀ (pievienot apliecinātās kopijas)				
N.p.k.	Būves nosaukums	Jauda (attiec. mērvien.)	Datums	Piezīmes
1.				

Pielikumā:

- Projekta īstenošanas finanšu pārskats uz _7_ lapām (Pielikums Nr.1).
- 6, 8, 9, 10, 11 punktā norādīto dokumentu kopijas uz _97_ lapām.

Es ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iesniedzis tikai ar projekta īstenošanu apliecinātos dokumentus un tie pilnībā atbilst projektā paredzēto pasākumu izpildei.

Datums: _____

Anda Ruskule

(Projekta īstenotāja organizācijas/uzņēmuma/
komersanta vadītāja/direktora vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.

Maija Vitjažkova

(Projekta īstenotāja grāmatveža vārds, uzvārds)

(paraksts)

Pārskatu sagatavoja:

vārds, uzvārds:	Anda Ruskule
ieņemamais amats:	Projekta koordinators Latvijā
tālrunis:	7357 548
e-pasts:	rnda.ruskule@bef.lv

NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA ADMINSTRĀCIJĀ NETIKS PIENĒMTS BEZ FINANŠU PĀRSKATA (Pielikums Nr.1) IESNIEGŠANAS